

**План мероприятий по подготовке к осенне – зимнему периоду 2021 -2022гг. (Приказ № 19-п от 11.01.21)
по ООО «Аскинские электрические сети»**

№ п/п	Наименование мероприятий	Количество		Необходимые средства, тыс.руб.		Ответственные	Сроки
		план	освоено	план	освоено		
1	Перетяжка проводов ВЛ-10 кВ (км)	5		200		Мастер Аскинского участка Мухаматшин А.А. Мастер по ремонту ТП Набиуллин Н.А. Мастер Кашкинского участка Агьямов Р.Н. Мастер Казанчинского участка Назмиев С.М.	15.09.21.
2	Перетяжка проводов ВЛ-0,4 кВ (км)	5		40		Мастер Аскинского участка Мухаматшин А.А. Мастер по ремонту ТП Набиуллин Н.А. Мастер Кашкинского участка Агьямов Р.Н. Мастер Казанчинского участка Назмиев С.М.	15.09.21.
3	ТО КТП (шт)	50		1000		Мастер Аскинского участка Мухаматшин А.А. Мастер по ремонту ТП Набиуллин Н.А. Мастер Кашкинского участка Агьямов Р.Н. Мастер Казанчинского участка Назмиев С.М.	15.09.21.
4	Кам ремонт трансформаторов (шт)	20		1000		Мастер Аскинского участка Мухаматшин А.А. Мастер по ремонту ТП Набиуллин Н.А. Мастер Кашкинского участка Агьямов Р.Н. Мастер Казанчинского участка Назмиев С.М.	15.09.21.
5	Замена ВЛ-10 кВ в 1 провод (км)	6		600		Мастер Аскинского участка Мухаматшин А.А. Мастер по ремонту ТП Набиуллин Н.А. Мастер Кашкинского участка Агьямов Р.Н. Мастер Казанчинского участка Назмиев С.М.	15.09.21.
6	Замена ВЛ-0,4 кВ (км)	3		2100		Мастер Аскинского участка Мухаматшин А.А. Мастер по ремонту ТП Набиуллин Н.А. Мастер Кашкинского участка Агьямов Р.Н. Мастер Казанчинского участка Назмиев С.М.	15.09.21.
7	Замена опор ВЛ-10 кВ (шт)	60		800		Мастер Аскинского участка Мухаматшин А.А. Мастер по ремонту ТП Набиуллин Н.А. Мастер Кашкинского участка Агьямов Р.Н. Мастер Казанчинского участка Назмиев С.М.	15.09.21.
8	Замена опор ВЛ-0,4 кВ (шт)	40		400		Мастер Аскинского участка Мухаматшин А.А. Мастер по ремонту ТП Набиуллин Н.А. Мастер Кашкинского участка Агьямов Р.Н. Мастер Казанчинского участка Назмиев С.М.	15.09.21.
9	Расчистка трассы от кустарников и деревьев (км)	20		600		Мастер Аскинского участка Мухаматшин А.А. Мастер по ремонту ТП Набиуллин Н.А. Мастер Кашкинского участка Агьямов Р.Н. Мастер Казанчинского участка Назмиев С.М.	15.09.21.

ИТОГО: ПЛАН - 6 млн 740 тыс.руб.

Главный инженер ООО «Аскинские электрические сети»

Э.Г. Мингазов

